



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

PRIMEIRO RELATÓRIO DE ANDAMENTO DO PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS
DE SAÚDE — SÃO PAULO.

I - Apresentação

Após a assinatura do Convênio PAIS (Programa de Ações Integradas de Saúde), em 27/10/83, foi realizada em 24/11/83 a primeira reunião da Comissão Interinstitucional de Saúde (CIS), que deu início oficial à implantação do Programa. O objetivo deste relatório é apresentar, sucintamente, o andamento do PAIS no Estado.

II - Organização Administrativa

A Secretaria executiva da CIS, composta por 3 representantes da Secretaria de Estado da Saúde (1 do Gabinete, 1 do DIN e 1 do FUNDES), 2 da Superintendência Regional do INAMPS/São Paulo (1 da Secretaria de Planejamento e 1 da Secretaria de Medicina Social) e 1 da Delegacia Federal de Saúde, vem trabalhando desde de janeiro/84, baseada num cronograma de reuniões semanais. Nestas se discute, basicamente, os projetos encaminhados, mecanismos de agilização para a apresentação de novos projetos e propostas para acompanhamento e avaliação da execução do PAIS.

A Comissão Regional Interinstitucional de Saúde (CRIS), por sua vez, já tem seus membros indicados. Antes da formalização de sua Secretaria Executiva, alguns de seus elementos vem se reunindo semanalmente para, em conjunto com um representante da equipe do Programa Metropolitan de Saúde, discutir e operacionalizar a elaboração dos termos de adesão dos Municípios da Grande São Paulo, buscando viabilizar a integração das ações de saúde na Região.

III - Apresentação de Novos Projetos

Até o presente momento a Secretaria Executiva da CIS





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO

recebeu três novos projetos visando assinatura de termo aditivo ao convênio PAIS para a região e de termo de adesão do município sede: Campinas, Ribeirão Preto e Araçatuba. Destes, apenas Campinas apresentou autorização de sua Câmara Municipal para a assinatura do convênio. Os documentos estão sendo estudados e discutidos com representantes das diferentes regiões.


Quanto à Região Metropolitana de São Paulo, foi entregue até o momento a proposta de adesão do Município de Barueri, também em fase de apreciação pela CRIS.

IV - Execução financeira

A CIS aprovou o plano de aplicação dos recursos financeiros referentes a novembro/83. O total de recursos desta parcela foi Cr\$ 831.260.000,000 e a previsão de despesa relacionada a esta verba está discriminada abaixo:

- 1) Coordenadoria de Saúde da Comunidade.....Cr\$ 371.600.000,00
(material permanente e material e pessoal para reformas de Centros de Saúde na Grande São Paulo)
- 2) Coordenadoria de Saúde MentalCr\$ 61.747.707,00
(material permanente, mat.de consumo e mat. e pessoal para reformas de Ambulatórios de Saúde Mental na Grande São Paulo)
- 3) Coordenadoria de Serviços Técnicos.....Cr\$ 28.704.298,00
(equipamento para os Laboratórios Regionais do I.A.L. da Grande São Paulo)
- 4) Medicamentos.....Cr\$ 110.000.000,00
(Medicamentos básicos para Centros de Saúde e Hospitais da Grande São Paulo)
- 5) Contratação de Pessoal.....Cr\$ 900.595,00
(recursos humanos técnicos, antigamente contratados pelo CIAM)

A contratação destes recursos humanos já está em andamento, bem como as licitações de grande parte dos itens acima mencionados; espera-se, portanto, que o material e os medicamentos comecem a ser





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETARIO

entregues nas unidades nos próximos 15 dias e que, a partir de março, as reformas já estejam em andamento. Deve-se considerar que o PAIS permite e incentiva a descentralização. De fato, os processos de compra estão se dando a nível das diferentes Coordenadorias na maioria dos casos; no que diz respeito às reformas, por exemplo, a verba disponível foi distribuída aos 5 Departamentos Regionais da Grande São Paulo segundo número de Centros de Saúde de cada Regional e por negociação entre elas. Este é um fato novo, consubstanciando realmente a descentralização e, frente a ele, não se pode fazer previsões com base nos prazos tradicionais. Além disso, os processos de compra só puderam ser desencadeados a partir do repasse da verba por intermédio do INAMPS, ocorrido somente em 12/01/84. Isto implicou, inevitavelmente, em atraso no cronograma.

V - Perspectivas

Espera-se receber, até o final de fevereiro, pelo menos mais uma proposta de assinatura de termo aditivo (Região de Marília) e de adesão (Município sede) e a quase totalidade dos termos de adesão da Região Metropolitana de São Paulo. Assim, até o final de março, poderão estar incorporadas ao convênio no mínimo mais 3 regiões e, na FMSP, cerca de 10 municípios.

O plano de aplicação dos recursos financeiros referentes ao mês de dezembro/83, ainda não depositados pelo INAMPS, está por ser aprovado pela CIS; independente disto, já estão comprometidos, segundo deliberação desta Comissão em 19/01/84, Cr\$ 8.016.915,00 para pagamento de pessoal nos moldes do item IV,5.

C/C - Secretário de Estado da Saúde
Delegado Federal de Saúde



INSTITUTO
BUTANTAN
A serviço da vida

Mod. 05 6A

Serviço Gráfico - DAS